

Možný harmonogram družstevní výstavby

- Březen (11.3.) ZMP schvaluje do rozpočtu fin. prostředky na PD
- Duben (22.4.) ZMP schvaluje dotazník a přihlášku pro přijetí do družstva
- Květen – srpen příjem žádostí
- Září založení družstva (jednání o úvěru)
- Prosinec stavební povolení
- Leden - únor výběr zhotovitele stavby (ZMP právo stavby)
- Březen 2027 mohla by začít stavba
- Září 2028 předání

