



**Usnesení z mimořádné 53. schůze Rady města Planá
konané dne 16. 12. 2020**

U 200 – RMP schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1 ke SOD na realizaci stavby Rekonstrukce zahrady MŠ Planá, Havlíčkova ulice. Dodatek se týká změny termínu dokončení díla, a to do 30. 4. 2021, a dále platebních podmínek, kdy nedokončená část je oceněna na 446 007,94 Kč včetně DPH.

Mgr. Martina Němečková, v. r.
starostka

Ing. Pavel Nutil, v. r.
místostarosta

Upozornění:

Informujeme veřejnost, že usnesení RMP je uveřejněno v upravené verzi z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů tak, jak ukládá nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.