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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
Název: Stavební úpravy obvodového pláště mateřské školy – Havlíčkova 449, Planá 
Účel stavby:  občanské vybavení – mateřská škola a byt správce 
Místo stavby:  Havlíčkova 449, Planá 
Parcelní číslo:  stp. č. 899 
Katastrální území: Planá u Mariánských Lázní 
Kraj:   Plzeňský 
Stavebník:  Město Planá 
   Náměstí Svobody 1, Planá, PSČ 348 15 
IČ   002 60 096 
Stupeň PD:  Projekt ke stavebnímu povolení 
Projektant:  Ing. Pavel Kodýtek, Revoluční 823, 348 12 Planá 

   IČ 662 70 162 
 

Staveniště je rovinné, bude oploceno pro zajištění ochrany třetích osob (především dětíú a osob 
s omezenou schopností pohybu bude staveniště řádně označeno. 

Pro realizaci zateplení je uvažováno s prováděním z jednořadého lešení. Pro realizaci zateplení stře-
chy je uvažováno s výtahovou šachtou a výtahem. 

Při provádění prací nad vchodem do objektu a nad přilehlým chodníkem budou provedena bezpečnostní 
opatření pro zamezení ohrožení osob. Ochranná opatření zabezpečí dodavatel ve spolupráci s inves-
torem a koordinátorem BOZP na staveništi. Na chodníku kolem domu bude lešení provedeno a opatře-
no tak, aby nemohlo dojít ke zranění chodců procházejících v těsné blízkosti. Staveniště bude vhod-
ným způsobem zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, zejména dětí - je nutno zejména zabrá-
nit jejich přístupu do míst, kde by mohly být ohroženy vlastními stavebními pracemi nebo přesuny 
materiálu. Po celou dobu stavby je nutno dbát na nepřerušení a bezpečnost a plynulost provozu pěší 
kolem objektu a do objektu. Případné omezení provozu chodců (např. při skládání materiálu) musí být 
krátkodobé a i v rámci něho musí být zabezpečena možnost příjezdu pro zdravotní a požární vozy. 

Práce jsou plánovány na měsíc červenec, kdy je možné sloučit provoz tohoto zařízení s druhou škol-
kou ve městě. 

Napojení staveniště na zdroj vody a elektrické energie bude realizováno z objektu. 

Vzhledem k rozsahu stavby nebude zřizováno zařízení staveniště. Využití ploch pro potřeby stavby 
bude stavbou projednáno s dotčenými orgány v souladu s platnými předpisy. 

Při provádění stavby je nutné dbát ustanovení zákona 309/2006 Sb., z nějž vyplývají povinnosti pro 
investora i pro zhotovitele stavby. Vybraná ustanovení zákona 309/2006 Sb.: 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 
stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na sta-
veništi (dále jen „koordinátor”) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 
koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při 
jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 
V případech, kdy při realizaci stavby  
a)  celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých 

budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických 
osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b)  celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v 
přepočtu na jednu fyzickou osobu, 
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je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí 
právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 
dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronic-
ké podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povi-
nen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí 
být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do 
ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny 
jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být 
součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v 
případech uvedených výše, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán”) podle druhu 
a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; 
musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Zhotovitel stavby je povinen  
a)  nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o 

rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, 
b)  poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 

zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady po-
třebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zú-
častňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a po-
stupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v 
plánu. 

Odpady vzniklé stavbou budou dle jejich charakteru odvezeny na skládky určené příslušným orgánem a 
likvidovány dle příslušných zákonů, především zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném, znění, a 
souvisejícími právními předpisy. Vzniklé odpady budou předávány pouze právnické nebo fyzické osobě 
oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru 
nebo k výkupu určeného druhu odpadu, přičemž každý je povinen zjistit, zda osoba, které odpady pře-
dává, je k jejich převzetí oprávněna. S nebezpečnými opady, které v průběhu stavby vzniknou (např. 
nádoby od nátěrových hmot se zbytkovým obsahem škodlivin zemina, stavební a demoliční suti konta-
minovaná nebezpečnými látkami), bude nakládáno dle jejich skutečných vlastností a budou odstraněny v 
zařízeních k tomu určených. O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena evidence odpadů, 
jejíž náležitosti stanoví vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Během stavby 
budou provedena opatření pro minimalizaci negativních účinků při provádění. 

Předpokládaná doba celé výstavby jsou 3 měsíce. Realizace zateplení střechy je 1 měsíc. Postup vý-
stavby bude postupný. 

PPPPřřřři práci bude dodržována bezpei práci bude dodržována bezpei práci bude dodržována bezpei práci bude dodržována bezpeččččnost práce dle pnost práce dle pnost práce dle pnost práce dle přřřříslušných íslušných íslušných íslušných ČČČČSN, vyhlášek a navazujícíchSN, vyhlášek a navazujícíchSN, vyhlášek a navazujícíchSN, vyhlášek a navazujících    ppppřřřřeeeeddddpispispispisůůůů. . . . 
Zejména ustanovení NaZejména ustanovení NaZejména ustanovení NaZejména ustanovení Nařřřřízení vlády ízení vlády ízení vlády ízení vlády čččč. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požada. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požada. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požada. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavvvvcích na bezpecích na bezpecích na bezpecích na bezpeččččnost nost nost nost 
a ochranu zdraví pa ochranu zdraví pa ochranu zdraví pa ochranu zdraví přiřiřiři    práci na staveništích. práci na staveništích. práci na staveništích. práci na staveništích. A dále dle zákona 309/2006 Sb. ze dne 23. kvA dále dle zákona 309/2006 Sb. ze dne 23. kvA dále dle zákona 309/2006 Sb. ze dne 23. kvA dále dle zákona 309/2006 Sb. ze dne 23. kvěěěětna 2006, tna 2006, tna 2006, tna 2006, 
kterým se upravují další požadavky bezpekterým se upravují další požadavky bezpekterým se upravují další požadavky bezpekterým se upravují další požadavky bezpeččččnosti a ochrany zdraví.nosti a ochrany zdraví.nosti a ochrany zdraví.nosti a ochrany zdraví.    

Zejména bude dbáno ustanovení o bezpečnosti při práci s technickými prostředky, při práci ve výšce, 
na lešení, při klempířských pracích, na střeše apod. V rámci výrobní přípravy dodavatele bude řešena 
statická a bezpečnostní stránka zvedacích zařízení a lešení. Tato opatření nejsou předmětem projek-
tu a jsou plně v kompetenci dodavatele. Projektant upozorňuje, že všeobecně lešení zásadně nelze 
kotvit do plynosilikátových přizdívek. Statický návrh a výpočet lešení nejsou součástí tohoto projek-
tu, ale musí být součástí výrobní přípravy dodavatele a musí být zahrnuty do kalkulace ceny dodáv-
ky. 
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Budou dodržena veškerá ochranná pásma inženýrských sítí. Pokud by mělo dojít k použití těžké tech-
niky na nezpevněných komunikacích nebo ve volném terénu či k jiným rizikům pro inženýrské sítě a 
přípojky, je třeba, aby před zahájením prací dodavatel požádal správce inženýrských sítí o vytýčení 
zařízení v jejich správě a ochránil inženýrské sítě a přípojky v souladu s platnými předpisy a pokyny 
správců sítí. Před zahájením výkopových prací okolo objektu je nutné zajistit vyjádření a následné 
vytýčení všech dotčených správců sítí. 

Požadavky na provádění stavby vycházejí z předpokladu, že dodavatel použije spíše menší mechaniza-
ci, odpovídající lehkým konstrukcím zateplení. Stanovení způsobu a postupu provádění stavby je plně 
v kompetenci dodavatele a bude předmětem jeho nabídky a součástí jeho nabídkové ceny. Z tohoto 
pohledu nelze předem dodavatele omezovat a striktně mu stanovovat bližší podmínky, které by mohly 
pro konkrétní firmu znamenat znevýhodnění v soutěži. V případě, že vybraný dodavatel bude uvažo-
vat s jinými prostředky, způsobem nebo postupem výstavby než předpokládal projekt, projedná svůj 
záměr (POV) s dotčenými orgány. 

Projekt neobsahuje opatření, která by byla nutná v případě, že stavba bude rozestavěna v zimním 
období, přerušena nebo zazimována. Projektant předpokládá, že stavba bude prováděna za podmínek, 
které její provádění dovolují. V případě, že by z jakýchkoli důvodů byla stavba otevřena v nepřízni-
vých klimatických podmínkách, je nutno v rámci výrobní přípravy dodavatele navrhnout opatření, která 
zaručí kvalitu prováděných prací a ochranu objektu před nepříznivými klimatickými vlivy. 
 

 
 
 
 
 

Vypracoval: Ing. Pavel KODÝTEK 


