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E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
TECHNICKA ZPRAVA

Nazev: Stavebni Gpravy obvodového plasté materské skoly — Havlickova 449, Plana
Utel stavby: obcanské vybaveni - materska skola a byt spravce
Misto stavby: Havlickova 449, Plana
Parcelni Cislo: stp. ¢. 899
Katastralni Gzemi: Plana u Marianskych Lazni
Kraj: Plzensky
Stavebnik: Mésto Plana
Namésti Svobody 1, Plang, PSC 348 15
IC 002 60 096
Stupen PD: Projekt ke stavebnimu povoleni
Projektant: Ing. Pavel Kodytek, Revolutni 823, 348 12 Plana

IC 662 70 162

Stavenisté je rovinné, bude oploceno pro zajisténi ochrany tretich osob (predevsim deétiG a osob
s omezenou schopnosti pohybu bude stavenisté radné oznaceno.

Pro realizaci zatepleni je uvazovano s provadénim z jednoradého leseni. Pro realizaci zatepleni stre-
chy je uvazovano s vytahovou Sachtou a vytahem.

Pri provadéni praci nad vchodem do objektu a nad prilehlym chodnikem budou provedena bezpeCnostni
opatreni pro zamezeni ohrozeni osob. Ochrannd opatfeni zabezpeCi dodavatel ve spolupraci s inves-
torem a koordinatorem BOZP na stavenisti. Na chodniku kolem domu bude leSeni provedeno a opatfe-
no tak, aby nemohlo dojit ke zranéni chodcl prochazejicich v tésné blizkosti. Staveni$té bude vhod-
nym zplsobem zabezpefeno proti vniknuti nepovolanych osob, zejména déti - je nutno zejména zabra-
nit jejich pristupu do mist, kde by mohly byt ohrozeny vlastnimi stavebnimi pracemi nebo presuny
materialu. Po celou dobu stavby je nutno dbat na nepferuseni a bezpecnost a plynulost provozu pesi
kolem objektu a do objektu. Pfipadné omezeni provozu chodcl (napf. pFi skladani materialu) musi byt
kratkodobé a i v rémci ného musi byt zabezpefena moznost prijezdu pro zdravotni a pozarni vozy.

Prace jsou planovany na mésic Cervenec, kdy je mozné sloucit provoz tohoto zarizeni s druhou Skol-
kou ve mésté.

Napojeni stavenisté na zdroj vody a elektrické energie bude realizovéno z objektu.

Vzhledem k rozsahu stavby nebude zrfizovano zarizeni stavenisté. Vyuziti ploch pro potreby stavby
bude stavbou projednano s dotcenymi organy v souladu s platnymi predpisy.

PFi provadéni stavby je nutné dbat ustanoveni zakona 309/2006 Sb., z néjz vyplyvaji povinnosti pro
investora i pro zhotovitele stavby. Vybrana ustanoveni zakona 309/2006 Sb.:

Budou-li na stavenisti plsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel

stavby povinen urcit potfebny pocet koordindtor( bezpecnosti a ochrany zdravi pri prici na sta-

venisti (dale jen ,koordindtor”) s prihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho nirocnosti na

koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi jeho realizace. Cinnosti koordindtora pfi pfipravé dila a pfi

Jjeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou.

V pripadech, kdy pri realizaci stavby

a) celkovd predpoklddana doba trvani praci a cinnosti je delsi neZ 30 pracovnich dnd, ve kterych
budou vykonavany prace a cinnosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych
osob po dobu delsi neZ 1 pracovni den, nebo

b) celkovy pldnovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila preséhne 500 pracovnich dnd v
prepoctu na jednu fyzickou osobu,
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Jje zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoZ nalezZitosti stanovi provadeci
pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace prislusnému podle mista staveniste nejpozdeji do 8
dnu pred predanim stavenisté zhotoviteli: ozndmeni miZe byt doruceno v listinné nebo elektronic-
ké podobé. Dojde-li k podstatnym zménam (daju obsaZenych v ozndmeni, je zadavatel stavby povi-
nen provést bez zbytecného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznémeni o zahdjeni praci musi
byt vyvesen na viditelném misté v vstupu na stavenisté po celou dobu provadeni stavby aZ do
ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k uZivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny
Jingm vhodnym zpldsobem, napriklad tabuli s uvedenim potrebnych (daji. Uvedené ddaje mohou byt
soucasti stitku nebo tabule umist'ované na stavenisti nebo stavbe.

Budou-li na stavenisti vykondvany prace a cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvysenému ohroZeni

Zivota nebo poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem, stejné jako v

pripadech uvedenych vyse, zadavatel stavby zajisti, aby pred zahdjenim praci na stavenisti byl

zpracovan plén bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti (dale jen ,plan”) podle druhu

a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potrebam zajisteni bezpecné a zdravi neohroZujici

prace. V planu je nutné uvést potrebni opatreni z hlediska casové potreby i zplisobu provedeni;

musi byt rovnéZ prizpusoben skutecnému stavu a podstatnym zméndm béhem realizace stavby.

Zhotovitel stavby je povinen

a) nejpozdéji do 8 dni pred zahdjenim praci na stavenisti doloZit, Ze informoval koordindtora o
rizicich vznikajicich pri pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil,

b) poskytovat koordindtorovi soucinnost potrebnou pro plnéni jeho Ukold po celou dobu svého
zapojeni do pripravy a realizace stavby, zejména mu vias predavat informace a podklady po-
trebné pro zhotoveni planu a jeho zmeny, brat v dvahu podnety a pokyny koordindtora, zd-
Castriovat se zpracovani planu, tento plén dodrZovat, ziucastriovat se kontrolnich dnd a po-
stupovat podle dohodnutych opatreni, a to v rozsahu, zpisobem a ve lhitach uvedenych v
planu.

Odpady vzniklé stavbou budou dle jejich charakteru odvezeny na skladky urcené prisluSnym organem a
likvidovany dle pfislusnych zakond, pFedev$im zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném, znéni, a
souvisejicimi pravnimi predpisy. Vzniklé odpady budou predavany pouze pravnické nebo fyzické osobé
opravnéné k podnikani, ktera je provozovatelem zarizeni k vyuziti nebo odstranéni nebo ke sbéru
nebo k vykupu urteného druhu odpadu, pricemz kazdy je povinen zjistit, zda osoba, které odpady pre-
dava, je k jejich prevzeti opravnéna. S nebezpefnymi opady, které v prubéhu stavby vzniknou (napF.
nadoby od natérovych hmot se zbytkovym obsahem Skodlivin zemina, stavebni a demoli¢ni suti konta-
minovana nebezpelnymi latkami), bude naklddano dle jejich skutecnych vlastnosti a budou odstranény v
zafizenich k tomu uréenych. O vzniku a zplsobu naklddani s odpady bude vedena evidence odpadd,
jejiz nalezitosti stanovi vyhl. €. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady. Béhem stavby
budou provedena opatfeni pro minimalizaci negativnich G¢inki pfi provadéni.

Predpokladana doba celé vystavby jsou 3 mésice. Realizace zatepleni strechy je 1 mésic. Postup vy-
stavby bude postupny.

Pfi praci bude dodriovana bezpetnost prace dle pFisluénjch CSN, vyhlaSek a navazujicich pFedpis.
Zejména ustanoveni Narizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpetnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. A dale dle zakona 309/2006 Sb. ze dne 23. kvétna 2006,
kterym se upravuji dal$i poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi.

Zejména bude dbano ustanoveni o bezpeCnosti pri praci s technickymi prostredky, pri praci ve vysce,
na leseni, pri klempirskych pracich, na strese apod. V ramci vyrobni pripravy dodavatele bude resena
statickd a bezpeCnostni stranka zvedacich zarizeni a leseni. Tato opatieni nejsou predmétem projek-
tu a jsou plné v kompetenci dodavatele. Projektant upozornuje, Ze vSeobecné leseni zasadné nelze
kotvit do plynosilikdtovych prizdivek. Staticky navrh a vypocet leseni nejsou soucasti tohoto projek-
tu, ale musi byt soucasti vyrobni pripravy dodavatele a musi byt zahrnuty do kalkulace ceny dodav-
ky.
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Budou dodrZzena veskerd ochranna pasma inzenyrskych siti. Pokud by mélo dojit k pouziti tézké tech-
niky na nezpevnénych komunikacich nebo ve volném terénu €i k jinym rizikm pro inZenyrské sité a
pripojky, je treba, aby pred zahajenim praci dodavatel pozadal spravce inzenyrskych siti o vytyceni
zarizeni v jejich spravé a ochranil inZzenyrské sité a pripojky v souladu s platnymi predpisy a pokyny
spravct siti. PFed zahajenim vykopovych praci okolo objektu je nutné zajistit vyjadieni a nasledné
vytyfeni vSech dotfenych spravcl siti.

Pozadavky na provadéni stavby vychazeji z predpokladu, Ze dodavatel pouzije spise mensi mechaniza-
ci, odpovidajici lehkym konstrukcim zatepleni. Stanoveni zplsobu a postupu provadéni stavby je plné
v kompetenci dodavatele a bude predmétem jeho nabidky a soucasti jeho nabidkové ceny. Z tohoto
pohledu nelze predem dodavatele omezovat a striktné mu stanovovat blizS7 podminky, které by mohly
pro konkrétni firmu znamenat znevyhodnéni v soutézi. V pripadé, ze vybrany dodavatel bude uvazo-
vat s jinymi prostrfedky, zplsobem nebo postupem vystavby neZ predpokladal projekt, projednd svij
zamér (POV) s dotCenymi organy.

Projekt neobsahuje opatfeni, ktera by byla nutnd v pripadé, Ze stavba bude rozestavéna v zimnim
obdobi, prerusena nebo zazimovana. Projektant predpokladda, Ze stavba bude provadéna za podminek,
které jeji provadéni dovoluji. V pfipadé, Ze by z jakjchkoli divodd byla stavba oteviena v nepfizni-
vych klimatickych podminkéch, je nutno v ramci vyrobni pripravy dodavatele navrhnout opatreni, které
zarudi kvalitu provadénych praci a ochranu objektu pred nepriznivymi klimatickymi vlivy.

Vypracoval: Ing. Pavel KODYTEK
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